

العدد/ق/ع/ ٣٩٢٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٠



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١)

خطة الامن الغذائي ٢٠٢٢

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١) طرق وجسور في ٢٠٢٤/٣/٧ والخاصة بمشروع [إنشاء الممر الناني لطريق كسك / تلعفر مرحلة ثانية] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/ ٣٩١١) في (٢٠٢٤/٥/٢٠) بمبلغ [٩,٠١٤,٢٠٠,٠٠٠] [تسعة مليار وأربعة عشر مليون ومائتان ألف دينار]. والمحال بعهدة (شركة نوافذ الخير وشريكه شركة الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٦٠) (ثلاثمائة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة كونترانس اغليسياس	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - براءة الذمة غير نافذة / يوجد محضر استكمال تم استدعاء الشركة ولم يتم الحضور
٢.	شركة أعالي البناء وشركة الحسن	٩,٥٩٨,١٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - لا يوجد عمل مماثل - شركة أعالي البناء والحسن اعلى من كشف الدائرة المستفيدة (٥٧٨,٩٠٠,٠٠٠) خمسمائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة الف
٣.	شركة الجي التركية	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - لا يوجد هوية تسجيل الشركة ومرفق ضمن أوراق العطاء أوراق شركة سما الرافدين التي هي ليست ضمن المناقصة - لا يوجد براءة الذمة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق مسئولياً من محاسب حساب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود

٢٠٢٤/٥/١٠

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.